

Dodatok č. 2.
k Zmluve na uskutočnenie stavebných prác
a zmluve o dielo zo dňa 30.04.2010

Objednávateľ:

Názov: **obec Beckov**
Sídlo: **Beckov 180, SK-916 38 Beckov, Slovenská republika**
Štatutárny zástupca: **Karol Pavlovič, starosta obce**
IČO: **00 311 413**
DRČ: **2021091336**
Banka: **Dexia banka Slovensko, a.s.**
Číslo účtu: **5806960011/5600**
ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ:

Názov: **INFRASTAV záujmové združenie právnických osôb**
Sídlo: **Slowackého 12, 841 05 Bratislava**
Štatutárny zástupca: **Ing. Peter Bezák, predseda správnej rady**
Ing. František Lacka, podpredseda správnej rady

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:

Ing. Peter Bezák, predseda správnej rady
Ing. František Lacka, podpredseda správnej rady

IČO: **45 731 870**
DIČ: **2022988253**
IČ DPH: **SK2022988253**
Banka: **Československá obchodná banka a.s.**
Číslo účtu: **4010970738/7500**
Registrácia: **Obvodný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy**
Rozhodnutie č. OVVS/6591/2010/BC3-TSK zo dňa 12.01.2010

ďalej len „zhotoviteľ“

V súvislosti so žiadosťou o zmenu schváleného projektu financovaného, na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zo štrukturálneho fondu (Regionálny operačný program), sa obstarávateľ a zhotoviteľ dohodli na nasledovných zmenách riešených v tomto dodatku.

Článok I.
Predmet dodatku

1. Článok IV. (Cena diela) odst.4.2 zmluvy na uskutočnenie stavebných prác a zmluvy o dielo s označením Muzeálne nádvorie NKP Beckov zo dňa 30.04.2010 sa mení nasledovne:

Cena pokrýva celý zmluvný záväzok zhotoviteľa tak, ako je uvedené v článku I. tejto zmluvy a v článku 14. ZP a všetky jeho náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zhotovenia. Nová cena diela zohľadňuje zmeny v projekte a zmenu sadzby DPH:

Cena diela s DPH 19% v eur:

Cena bez DPH :	737 944,83
DPH 19%:	140 209,52
Celkom s DPH:	878 154,35

Cena diela s DPH 20% v eur:

Cena bez DPH:	1 238 383,70
DPH 20%:	247 676,74
Celkom s DPH:	1 486 060,44

Cena diela celkom:

Cena bez DPH:	1 976 328,53
DPH :	387 886,26
Celkom s DPH:	2 364 214,79

2. Súčasťou zmluvy sú upravené rozpočty a zápis z rokovania, zo dňa 10.2.2011, medzi objednávateľom a zhotoviteľom o zmenách v prácach a dodávkach, ktoré sú súčasťou zmluvného diela.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy nie sú týmto dodatkom dotknuté.

Článok II. Záverečné ustanovenia

Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu jeho účastníkmi. Účastníci vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dodatok uzavreli na základe slobodnej vôle, Dodatok nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

Zhotoviteľ :
V Beckove, dňa : 28.4.2011

INFRASTAV
ujmové združenie práv. osôb
Slowackého 12
821 04 Bratislava

Objednávateľ :
V Beckove, dňa : 28.4.2011

