

Dodatok č. 1
k Zmluve na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3, ods. 1) a 3)
zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a zmluva o dielo podľa § 536 až § 565,
zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodného zákonníka) zo dňa 17.5.2011

Či. I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov:	obec Beckov
Sídlo:	Beckov 180, SK-916 38 Beckov, Slovenská republika
Štatutárny zástupca:	Karol Pavlovič, starosta obce
IČO:	00 311 413
DRČ:	2021091336
Tel:	+421 32 77 77 125
Fax:	+421 32 7742726
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
ďalej len „objednávateľ“	

Zhotoviteľ:

Názov:	Comfing spol. s r.o.
Sídlo:	Pod gaštanmi 8,821 07 Bratislava, Slovenská republika
Štatutárny zástupca:	Ing. Gabriel Frajkor
Údaj o zápise v obchodnom registri:	Výpis z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: sro, vložka číslo: 10222/B
Tel:	02 43191500
Fax:	02 43191500
e-mail:	comfing@slovanet.sk
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
a) zmluvných:	Ing. Gabriel Frajkor
b) technických:	Ing. Jaroslav Ferko
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IČO:	35681918
DIČ:	2020355183
IČ DPH:	SK2020355183
ďalej len „zhotoviteľ“	

Obstarávateľ a zhotoviteľ dohodli na nasledovných zmenách riešených v tomto dodatku, ktorý sa týka zmeny harmonogramu výstavby teda čl. V:

Či. V.
ČAS PLNENIA

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: „**Rekonštrukcia vodovodu a výstavba kanalizácie na Ctiborovom námestí, časť voda a kanalizácia** v termíne :

Začatie:	jún 2011
Ukončenie:	august 2011

5.2. Zhotoviteľ je povinný dielo realizovať v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

- 5.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku na omeškanie s plnením etapy harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1.
- 5.4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu z dôvodov ležiacich na jeho strane o 5 pracovných dní alebo nedodržiava harmonogram výstavby a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.3., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti a za podstatné porušenie zmluvy.
- 5.5. Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I, bod 1 b).
- 5.6. V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa ods. 5.1. má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie v zmysle článku IX. a odstúpi od zmluvy.

Záverečné ustanovenia

Dodatok je vyhotovený v 7 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží 5 vyhotovení a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu jeho účastníkmi. Účastníci vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, Dodatok uzavreli na základe slobodnej vôle, Dodatok nebol uzavretý v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Beckove, dňa 27.6.2011

V Bratislave, dňa 27.6.2011

OBEC BECKOV
916 38
IČO: 00311413
/Tel.: 032/7777125

Karol Pavlovič
starosta obce

Objednávateľ

COMFING, spol. s r.o.
POD GAŠTANMI 8
821 07 Bratislava ④
IČO: 35 681 918, IČ DPH: SK2020355183
Zapísané v Obch. registri OS Bratislava I
oddiel: 8rô, vložka číslo: 102

Ing. Gabriel Frajck
konateľ spoločnosť

Zhotoviteľ