

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

### čl. I.

#### Zmluvné strany

##### 1. Objednávateľ:

Úradný názov: Obec Beckov  
IČO: 00311413  
DIČ: 2021091336  
Sídlo: 916 38 Beckov 180  
Zastúpený : Daniel Hladký, starosta  
(ďalej len: „Objednávateľ“)

##### 2. Zhotoviteľ:

Úradný názov: KANIX s.r.o.  
Sídlo: Zelená 887/5  
Zastúpený: Pavel ADAM  
Bankové spojenie:  
číslo účtu/IBAN:  
IČO: 36342921  
DIČ: 2021963944  
IČ-DPH : SK2021963944  
Označenie registra: ORSR  
Číslo zápisu: 15493/R  
Tel.: 0905 878 007  
E-mail: adam@kanix.sk  
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.09.2019 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Úprava spevnenej plochy – Zdravotné stredisko“ (ďalej len „Dielo“). Zmluva o dielo nadobudla účinnosť 21.09.2019. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytla potreba vykonania navyše prác, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve o dielo a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu Diela. Obstaranie nového dodávateľa na navyše práce – stavebné práce môže ohroziť riadnu prevádzku zariadenia. Zároveň bolo počas realizácie Diela zistené, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer nebude nutné realizovať.

Podľa § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov platí, že:

Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania,

b) ak ide o dopĺňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára

1. nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy,

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo.

### čl. II.

#### Vykonanie navyše prác

1. Počas realizácie Diela sa zistila potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a sprevádzkovanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projekte stavby a vo výkaze výmer v uzatvorenej Zmluve

o dielo a ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1. Vykonanie navyiac prác, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1, je nevyhnutné k riadnemu dokončeniu, sprevádzkovaniu a riadnemu užívaniu diela, pričom s ohľadom na charakter týchto prác by zmena dodávateľa, resp. určenie nového dodávateľa na vykonanie navyiac prác, nebola možná najmä z technických dôvodov so zreteľom na zodpovednosť a záruky za kompletne dielo v plnom rozsahu.

2. Hodnota navyiac prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 5 019,64 €

DPH 20%: 1 003,93 €

Cena vrátane DPH: 6 023,57 € Slovom: šesťtisícdvadsaťtri eur, päťdesiatšesť centov.

#### čl. III.

##### Nezrealizované práce

1. Počas realizácie Diela sa zistilo, že z pôvodne dohodnutých prác v zmysle výkazu výmer nebude nutné vykonať práce, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 1.

2. Hodnota nerealizovaných prác predstavuje sumu:

Cena bez DPH: 87,40 €

DPH 20%: 17,48 €

Cena vrátane DPH: 104,88 € Slovom: stoštyri eur, osemdesiatosem centov.

#### čl. IV.

##### Celková cena

1. Nakoľko pôvodne dohodnutá cena má byť zvýšená podľa čl. II tohto dodatku o hodnotu vykonaných navyiac prác a zároveň musí byť odpočítaná hodnota nerealizovaných prác podľa článku III tohto Dodatku č.1, dohodli sa Zmluvné strany na zmene čl. IV. bod 1 Zmluvy o dielo tak, že článok IV. bod 1 Zmluvy o dielo sa nahrádza novým znením nasledovne:

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovené Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenná a predstavuje:

Cena bez DPH: 20 714,20 €

DPH 20%: 4 142,84 €

Cena vrátane DPH: 24 857,04 € Slovom: dvadsaťštyritisícosemstopäťdesiatšesť eur, štyri centy.

#### čl. V.

##### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 pred podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.

V Beckove dňa 15.10.2019

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Daniel Hladký, starosta

.....