

Dotaz č. 2019/0661-1

Táto zmluva

bola zverejnená 16.12.2019

nadobudla účinnosť 14.12.2019

V Trenčíne dňa 4.12.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2019/0661

Zmluvné strany

Poskytovateľ:

Názov: Trenčiansky samosprávny kraj
Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Baška, predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK51 8180 0000 0070 0050 4489

(ďalej len „poskytovateľ“ v príslušnom tvare)

a

Prijímateľ:

Názov: Obec Beckov
Sídlo: Beckov 180, 916 38 Beckov
Právna forma: obec (obecný úrad)
Štatutárny zástupca: Daniel Hladký, starosta
IČO: 00311413
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s., pobočka Nové Mesto nad Váhom
IBAN: SK86 5600 0000 0058 0696 3001
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková
Email: projekty@obec-beckov.sk

(ďalej len „prijímateľ“ v príslušnom tvare)

uzatvárajú v súlade s článkom 8, ods. 8.2 Zmluvy o poskytnutí grantu č. 2019/0661
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí grantu číslo 2019/0661

Článok 1 Predmet dodatku

1.1 Dodatkom č. 1 sa mení Príloha č. 2 Harmonogram Zmluvy o poskytnutí grantu číslo 2019/0661 z dôvodu zmeny termínu začiatku a ukončenia realizácie projektu.

Článok 2
Spoločné a záverečné ustanovenia

2. 1 Ostatné časti Zmluvy o poskytnutí grantu č.2019/0661 nemenené týmto dodatkom ostávajú v platnosti.
2. 2 Tento dodatok je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých dva sú určené pre poskytovateľa a jeden pre prijímateľa.
2. 3 Štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že v predmetnom dodatku je vyjadrená ich vôľa, nie sú im známe žiadne skutočnosti, ktoré by im znemožňovali tento dodatok podpísať, prečítali si ho, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho slobodne a vážne podpísali.
2. 4 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

V Trenčíne, dňa 14-10-2019

Za poskytovateľa:




Ing. Jaroslav Baška
predseda



V Beckove, dňa 08.10.2019

Za prijímateľa:



Daniel Hladký
starosta

OBEC BECKOV
916 38 Beckov 180
Tel: 032 77427 21
IČO: 00311413 DIČ: 2021091336

Príloha:

Príloha č. 2 - Harmonogram

1. Aktivity projektu		
P. č.	Názov aktivity	Stručný popis aktivity
1.	Návrh obsahu informačnej tabule	Návrh obsahu informácie a jej grafické spracovanie
2.	Návrh dizajnu informačnej tabule	Návrh prototypu tabule, ktorá bude použitá v budúcom komplexnom informačnom systéme
3.	Výroba infotabule s osadením	Výroba tabule a konštrukcie
4.	Terénne práce	Úprava okolia
2. Harmonogram projektu - predpokladaný termín realizácie projektu		
Dĺžka realizácie projektu (v mesiacoch)		5
Harmonogram realizácie projektu podľa jednotlivých aktivít		
Názov aktivity:	Začiatok realizácie	Ukončenie realizácie:
Návrh obsahu informačnej tabule	06/2019	06/2019
Návrh dizajnu informačnej tabule	05/2019	06/2019
Výroba infotabule s osadením	05/2019	09/2019
Terénne práce	08/2019	09/2019