

Dodatok č. I
k zmluve o dielo č. 03/2010
na zhotovenie projektu podľa §§ 236-566 Obchodného zákonníka
pre stavbu : Obnova hradu Beckov

Čl. 1
Zmluvné strany

Zhotoviteľ : AUDIRO, s.r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava

IČO: 30775671

DIČ: 2020317365

IČ DPH: SK2020317365

Bankové spojenie Tatra banka
č.ú.: 2629024965/1100

Objednávateľ: Obec Beckov č. 180

V zastúpení:

vo veciach zmluvných: Karol Pavlovič, starosta

vo veciach technických: objednávateľom poverená osoba

vo veciach archeologických a archeologickoarchitektonických: SAHI

IČO: 00311413

DIČ: 2021091336

Bankové spojenie: č.ú. 5806963001/5600
Dexia banka Slovensko

Predmet zmluvy sa dopĺňa o zmeny a navyše práce vyplývajúce z požiadaviek KPÚ
Trenčín. Špecifikácia prác viď príloha č. 1.

Čl. 3
Rozsah a obsah predmetu plnenia

sa dopĺňa bod

- 3.2 Riešenie obvodových múrov, úprava atík a riešenie otvorov v čelnej fasáde.
Odvodnenie dažďových vôd s jedným vývodom (chrlič) za hradný múr.

Čl. 5
Čas plnenia

sa dopĺňa bod

5.2 Podľa bodu 3.2

do 31. 5. 2011

- 2 -

Čl. 7
Cena

sa dopĺňa o bodu

7.2 Podľa bodu 3.2	2 586,66 EUR
K cene bude pripočítaná DPH vo výške 20 % t.j.	517,34 EUR
Cena celkom	3 104,-- EUR

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 03/2010

V Bratislave dňa 25. 5. 2011

Zhotoviteľ



Objednávateľ:

OBEC BECKOV
916 38 Beckov 180
IČO: 00 311 413
Tel.: 032 / 7742 720
Fax: 032 / 7742 726