

ZMLUVA O DIELO – DODATOK č.1

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie stavebných prác

čl. I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Úradný názov: Obec Beckov

IČO: 00311413

Poštová adresa: Beckov 180

PSČ: 916 38

Mesto/obec: Beckov

Štát: Slovenská republika

Zastúpený : Karol Pavlovič

Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika

Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka – mail: projekty@obec.beckov.sk

Telefón: +421 327742728 (Ing. Jurčacková)

Fax: +421 327742726

E-mail: projekty@obec-beckov.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): <http://www.obec-beckov.sk>
(ďalej len: „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ: KANIX s.r.o.

Sídlo: Zelená 887/5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zastúpený: Ing. Miroslav Kuvik, Pavel Adam

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

číslo účtu: 585709001/5600

IČO: 36342921

DIČ: 2021963944

IČ-DPH: SK2021963944

Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne

Číslo zápisu: 15493/R

Tel.: 0905 878 007

Fax:

E-mail: adam@kanix.sk

(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

čl II.

Podklady k Dodatku č.1 zmluvy

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku 1 tejto zmluvy je záznam z rokovania o prácach navyše zo dňa 17.7.2014, týkajúcich sa predmetu pôvodnej zmluvy – Oprava chodníka pri ceste II/507 v Beckove – 1. etapa. Zmluvné strany sa dohodli o vykonaní navyše prác a dodávok tovaru, ktoré neboli predmetom pôvodnej zmluvy o dielo zo dňa 25.6.2014, ktoré sú technicky aj ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia, ale sú nevyhnutné pre plnenie podľa pôvodnej zmluvy. Rozpočet navyše prác je prílohou tohto Dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve.
Dodatok č.1 zmluvy mení článok IV a upravuje čl V. o cenu prác súvisiacich s havárijným stavom.

čl. IV.

Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo

4.1 Termín začatia realizácie stavebných prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom a po prevzatí staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, o čom sa vyhotoví Zápis o prevzatí staveniska v stavebnom denníku, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia dvoch zmluvných strán.

4.2 Termín ukončenia stavebných prác je najneskôr: 31. 08. 2014

čl. V.

Cena prác navyše

5.1. Cena za práce navyše, ktoré sú súčasťou diela podľa v článku III. pôvodnej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa, tzn. že položkové ceny uvedené v rozpočte sú identické s cenami v zmluvnom rozpočte, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo zo dňa 25.6.2014.

Cena bez DPH: 7 024,63 €, slovom (sedemtisícdvadsaťštyri Eur 63 centov)

DPH: 1 404,93 €, slovom (tisícštyristoštyri Eur 93 centov)

Cena s DPH: 8 429,56 €, slovom (osemtisícštyristodvadsaťdeväť Eur 56 centov)

Ostatné ujednania platné v pôvodnej zmluve zo dňa 25.6.2014 zostávajú nezmenené a platné aj pre Dodatok č. 1.

Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Beckove, dňa 11.7.2014

V Beckov, dňa 11.7.2014

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

