

## ZMLUVA O DIELO

### Dodatok č.1

uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

#### čl. I.

#### Zmluvné strany

##### 1. Objednávateľ:

Úradný názov: Obec Beckov  
IČO: 00311413  
DIČ: 2021091336  
Sídlo: 916 38 Beckov 180  
Zastúpený : Ing.Ján Križan, starosta  
(ďalej len: „Objednávateľ“)

##### 2. Zhotoviteľ:

Úradný názov: STAVOKOMPLET spoločnosť s r.o.  
Sídlo: Mýtna 546, 91601 Stará Turá  
Zastúpený: Jozef Bachár - konateľ  
Bankové spojenie: SLSP a.s.  
číslo účtu/IBAN:  
IČO: 31443443  
DIČ: 2020380835  
IČ-DPH : SK2020380835  
Označenie registra: Obchodný register OS Trenčín oddiel : SRO  
Číslo zápisu: 1969/R  
Tel.: 032/7764320  
E-mail: stavokomplet@stonline.sk  
(ďalej len: „Zhotoviteľ“)

#### Článok II.

#### Podklady k uzatvoreniu dodatku k zmluve

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 3.3.2017 sú objednávateľom nepredvídané objektívne technické príčiny, ktoré sú prekážkou dodržania zmluvného termínu odovzdania diela.

#### Článok III.

#### Predmet dodatku k zmluve

Dodatkom č.1 sa mení čl.IV. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo

Pôvodné znenie :

- 4.1. Termín začatia realizácie prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
- 4.2. Termín ukončenia celého diela je najneskôr: 27.03.2017

Nové znenie :

- 4.1. Termín začatia realizácie prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom.
- 4.2. Termín ukončenia a odovzdania celého diela je najneskôr: 15.05.2017

**čl. IV.**

**Závěrečné ustanovenia**

- 4.1. Ostatné dojednania z pôvodnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
- 4.2. Dodatok č.1 k zmluve o dielo, nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude tento dodatok zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Dátum uverejnenia na webovom sídle objednávateľa je: .....
- 4.3. Tento Dodatok č.1 k zmluve o dielo je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jeho podpísaní obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.

V Beckove, dňa 27.03.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Ing. Ján Križan  
starosta obce

.....  
Jozef Bachár  
konateľ