

Harmonogram stavebný prác

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov

Popis	Týždeň																																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34						
HSV Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov																																								
PRÁCE A DODÁVKY HSV																																								
1 - Zemné práce		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																													
2 - Základy			X	X	X	X	X				X	X	X	X																										
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		X	X	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X																					
6 - Úpravy povrchov, podlahy, výplne		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
9 - Ostatné konštrukcie a práce	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV																																								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
712 - Povlakové krytiny				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
713 - Izolácie tepelné			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
721 - Vnútorná kanalizácia				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
73 - Ústredné vykurovanie			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
762 - Konštrukcie tesárske					X	X	X	X	X	X																														
763 - Konštrukcie drevostavby				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
764 - Konštrukcie klampiarske		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
766 - Konštrukcie stolárske										X	X																													
767 - Konštrukcie doplnk.kovové stavebné	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
771 - Podlahy z dlaždíc keramických																																								
763 - Nátery																							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
784 - Maľby																																								
M PRÁCE A DODÁVKY M																																								
21-M - 155 Elektromontáže		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
24-M - 158 Montáž VZT zariadení						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

V Žiline, dňa 30.9.2021

Peter Bugáň, konateľ

MIPE Invest, s.r.o.

P.O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín

IČO: 36837075, IČ DPH: SK2022453873

☎ /041/664 3207

