

Dodatok č. 1

K zmluve na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb č. ZDT-Interreg-Tvrdonice-Beckov-Gbely-37/2023 zo dňa 26.09.2023
(ďalej len „dodatok č. 1“)

Článok I. č. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Beckov
sídlo:	Beckov 180, 916 38 Beckov
V zastúpení:	Ernest Benko, starosta obce
IČO:	00 311 413
DIČ:	202 109 1336
Bank. spojenie:	Prima Banka, a.s.
IBAN:	SK28 5600 0000 0058 0696 5015
SWIFT/BIC:	KOMASK2X

(ďalej aj ako „objednávateľ“)

A

Dodávateľ:	FoxySteel s.r.o.
Sídlo:	Moyzesova 41, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Zapísaný v:	Okresný súd: Bratislava III, Oddiel: Sro, vl. č. 30839/B
V zastúpení:	Mgr. Lucia Tary, konateľ
IČO:	35 877 502
DIČ:	202 178 7867
IČ DPH:	SK202 178 7867
SWIFT/BIC	SUBASKBX
IBAN	SK98 0200 0000 0032 8603 2457

(ďalej len „Dodávateľ“)
(spoločne tiež ako „zmluvné strany“)

Článok II. Preambula

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2. Článku IX Zmluvy na dodanie tovaru a s tým súvisiacich služieb č. ZDT-Interreg-Tvrdonice-Beckov-Gbely-37/2023 zo dňa 26.09.2023, ktorej predmetom je: **Náučný chodník v obci Beckov, Časť č. 1: Dodanie informačných stojanov, kompozitných tabúl a letákov**“ (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto dodatku č.1 k Zmluve.

Článok III. Predmet dodatku č.1

1. Predmetom dodatku je zmena čísla účtu objednávateľa, doplnenie stabilizačného lemu v hrúbke 5mm a šírke cca 50mm na stojan z oceleového plechu COR-TEN a zmena niektorých parametrov - stojan na mapu - informačnej tabule „A“. Nakoľko dochádza k zvýšeniu niektorých parametrov informačných tabúl, ktoré boli objednávateľom uvádzané vo výzve ako minimálne a z dôvodu zabezpečenia väčšej stability a bezpečnosti osádzanej tabule, uvedenou zmenou nedochádza k nespĺneniu minimálnych technických parametrov tovarov uvedených vo výzve a teda dodávateľ naďalej spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.
2. Číslo účtu objednávateľa sa mení tak, ako je to uvedené v článku č. I tohto dodatku.

3. V prílohe č. 3 zmluvy sa posledná strana - „Informačná tabuľa „A“ 1KS“ nahrádza prílohou č. 1 tohto dodatku.
4. V prílohe č. 1 Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy sa do časti „Stojan z oceľového plechu COR-TEN, na koniec odseku dopĺňa: Oceľový stojan je spevnený stabilizačným lemom po okrajoch, v hrúbke 5mm z dôvodu zabezpečenia stability a bezpečnosti osádzaných tabúľ.
5. Vyššie uvedené zmeny a doplnenia nemajú vplyv na celkovú cenu za predmet zmluvy.

IV.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli dotknuté týmto dodatkom č. 1 zostávajú platné a účinné v pôvodnom, nezmenenom znení.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3. Neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku tvorí:
Príloha č. 1: Informačná tabuľa „A“ 1ks
4. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží 1 rovnopis.
5. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a jej ustanovenia sa budú vykladať mutatis mutandis vo vzťahu k tomuto Dodatku č. 1.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Beckove, dňa 9.10.2023

V Ivanke pri Dunaji, dňa 9.10.2023

Za objednávateľa:

Za dodávateľa:

.....
Ernest Benko
starosta obce

.....
Mgr. Lucia Tary,
konateľ spoločnosti

pohľad predný

